

Sag : BSB Svdb, Toftemarken afd. 7502
Emne: Hovedtidsplan for genhusning af d. 09.01.2017

Rådg.: C&W arkitekter a/s og Rambøll

Id	Blok	Opgavenavn	Startdato	Slutdato	Varighed	2018												2019														
						17	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	jul	aug	sep
1		Afd. 7502 Toftemarken	ma 31-07-17	fr 03-05-19	431 dage																											
2		Tilrigning af byg.plads & klargøring	ma 31-07-17	fr 25-08-17	20 dage																											
3		Bygningsarbejderne opgangene	ma 14-08-17	fr 03-05-19	421 dage																											
45		Oversigt fraflytningsperiode	ma 14-08-17	ma 22-04-19	412 dage																											
46	G	39 Toftemarken, 8 lejl.	ma 14-08-17	fr 08-12-17	85 dage																											
47		37 Toftemarken, 8 lejl.	on 23-08-17	ti 05-12-17	75 dage																											
48		35 Toftemarken, 7 lejl.	to 31-08-17	on 06-12-17	70 dage																											
49	F	33 Toftemarken, 7 lejl.	on 27-09-17	on 03-01-18	65 dage																											
50		31 Toftemarken, 8 lejl.	on 04-10-17	on 03-01-18	60 dage																											
51	E	29 Toftemarken, 8 lejl.	on 01-11-17	on 31-01-18	60 dage																											
52		27 Toftemarken, 8 lejl.	on 08-11-17	on 07-02-18	60 dage																											
53		25 Toftemarken, 8 lejl.	on 15-11-17	on 14-02-18	60 dage																											
54	P	2 Toftemarken, 1 lejl.	to 30-11-17	to 01-03-18	60 dage																											
55	L	6 til 10 Toftemarken, 3 lejl.	to 30-11-17	to 01-03-18	60 dage																											
56	K	27 Klintemarken, 7 lejl.	ti 02-01-18	to 29-03-18	63 dage																											
57		25 Klintemarken, 8 lejl.	ma 08-01-18	fr 06-04-18	65 dage																											
58		23 Klintemarken, 7 lejl.	to 11-01-18	on 11-04-18	65 dage																											
59	J	21 Klintemarken, 8 lejl..	to 08-02-18	on 02-05-18	60 dage																											
60		19 Klintemarken, 8 lejl..	to 15-02-18	on 09-05-18	60 dage																											
61		17 Klintemarken, 8 lejl..	to 22-02-18	on 16-05-18	60 dage																											
62		15 Klintemarken, 8 lejl..	to 01-03-18	on 23-05-18	60 dage																											
63	O	21 Frilandsvej, 7 lejl.	to 29-03-18	on 27-06-18	65 dage																											
64		23 Frilandsvej, 8 lejl.	to 05-04-18	on 04-07-18	65 dage																											
65		25 Frilandsvej, 7 lejl.	to 12-04-18	on 01-08-18	65 dage																											
66	N	27 til 29 Frilandsvej, 2 lejl.	to 19-04-18	on 20-06-18	45 dage																											
67	M	31 Frilandsvej, 7 lejl.	to 10-05-18	on 29-08-18	65 dage																											
68		33 Frilandsvej, 7 lejl.	to 17-05-18	on 05-09-18	65 dage																											
69		35 Frilandsvej, 8 lejl.	to 24-05-18	on 12-09-18	65 dage																											
70	H	3 Klintemarken, 8 lejl.	to 21-06-18	on 03-10-18	60 dage																											
71		5 Klintemarken, 8 lejl.	to 28-06-18	on 10-10-18	60 dage																											
72		7 Klintemarken, 8 lejl.	ma 30-07-18	fr 19-10-18	60 dage																											
73	I	9 Klintemarken, 8 lejl.	to 23-08-18	on 14-11-18	60 dage																											
74		11 Klintemarken, 8 lejl.	to 30-08-18	on 21-11-18	60 dage																											
75		13 Klintemarken, 8 lejl.	to 06-09-18	on 28-11-18	60 dage																											
76	A	9 Toftemarken, 3 lejl.	to 27-09-18	on 19-12-18	60 dage																											
77		11 Toftemarken, 6 lejl.	fr 05-10-18	ti 15-01-19	65 dage																											
78	B	13 Toftemarken, 3 lejl.	fr 02-11-18	ti 29-01-19	55 dage																											
79		15 Toftemarken, 6 lejl.	to 08-11-18	ma 11-02-19	60 dage																											
80	C	17 Toftemarken, 3 lejl.	fr 07-12-18	ti 05-03-19	55 dage																											
81		19 Toftemarken, 6 lejl.	to 13-12-18	ma 18-03-19	60 dage																											
82	D	21 Toftemarken, 3 lejl.	on 23-01-19	ti 09-04-19	55 dage																											
83		23 Toftemarken, 6 lejl.	ti 29-01-19	ma 22-04-19	60 dage																											
84		Afd. 7504 Jægermarken	to 18-10-18	ti 04-02-20	307 dage																											

Signaturforklaring:

Oversigt		Inaktiv milepæl		Manuel oversigt	
Opgave		Inaktiv oversigt		kun start	[
Farligt arbejde		Manuel opgave		Kun slutdato]
Milepæl		Kun varighed			
Inaktiv opgave		Manuel oversigtsopløftning			