

Faserne i byggeprojekt



Udlejningsmuligheder
Lokalplan
Byggeprogram
Udbudsform
Aftale om opgaven

6

Rådgiveraftale
Prissætte projektet
Detaljering
Ekstern granskning
Entrepriseudbud

Byggeriets fremdrift
Evt. besparelser
Nødvendige ændringer
Udlejningsmateriale
Forberede drift

Første afdelingsmøde
Evaluering
Afslutning
Byggeregnskab

8

Opfølgning fejl & mangler
1 og 5 års eftersyn